

**План-график
реализации проекта «Стажировочная площадка
«Детский сад – маршруты развития» на 2024 год**

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их исполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный
1	2	3	4
2024	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих деятельность стажировочной площадки, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	июль	Исмаилова Э.Ф., старший воспитатель
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность стажировочной площадки	июль	Исмаилова Э.Ф., старший воспитатель
	Составление списка слушателей и графика проведения стажировочной площадки	июль – декабрь	Лукьянова О.В., педагог-психолог
	Подготовка приказов о зачислении и отчислении слушателей на курс стажировочной площадки	июль – декабрь	Лукьянова О.В., педагог-психолог Исмаилова Э.Ф., старший воспитатель
	Приобретение оборудования, материалов по реализации проекта согласно смете	июль – октябрь	Малых В.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
	Реализация мероприятий стажировочной площадки. Проведение семинаров-практикумов, онлайн-вебинаров	июль – декабрь	Садретдинова Э.А., заведующий Исмаилова Э.Ф., старший воспитатель Лукьянова О.В., педагог-психолог
	Мониторинг проведения и реализации программы, устранение рисков, оценка качества удовлетворенности	октябрь	Исмаилова Э.Ф. старший воспитатель Лукьянова О.В., педагог-психолог

	по организации стажировочной площадки		Малых В.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
	Подготовка и издание методического пособия по реализации проекта	ноябрь	Лукьянова О.В., педагог-психолог Малых В.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
	Самоанализ реализации стажировочной площадки	декабрь	Садретдинова Э.А., заведующий Исмаилова Э.Ф., старший воспитатель Лукьянова О.В., педагог-психолог
	Подготовка отчетов по внедрению модели стажировочной площадки	декабрь	Малых В.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части