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Вопросы для промежуточного контроля

Что такое проект?
Какие признаки характеризуют проект?
Что означает последовательная разработка применительно к проекту
Отличие проекта как формы организации деятельности
В чем заключается отличия управления проектом от управления про-цессом
Основные области применения проектов
Что такое проектное управление
Какие основные характеристики проекта
Что такое Проектный треугольник
Основные сферы применения проектов
Примеры проектов

Знания в каких экспертных областях необходимы команде управления проектом
Назовите общие характеристики жизненных циклов проектов
Состав плана управления проектом
Чем программа отличается от портфеля проектов
Зачем нужен устав проекта
Что содержит описание содержания проекта
Что такое система управления проектом

Назовите ключевых участников проекта
Почему необходимо определять участников проекта
Какие функции может осуществлять офис управления проектами

Какие группы процессов управления проектом выделяют
Что такое цикл Деминга
Какие процессы входят в группу процессов инициации
Какие процессы входят в группу процессов планирования
Какие процессы входят в группу процессов исполнения
Какие процессы входят в группу процессов мониторинга и управле-ния
Какие процессы входят в группу завершающих процессов

Что необходимо учитывать при планировании содержания проекта
Что такое иерархическая структура работ
Какие процессы выделяют в управлении содержанием проекта
Какие процессы выделяют в управлении сроками проекта
В чем заключается метод критического пути
Какие процессы выделяют в управлении стоимостью проекта 
В чем заключается метод освоенного объема
Какие процессы выделяют в управлении качеством проекта
Назовите 7 основных инструментов управления качеством проекта
Какие процессы выделяют в управлении человеческими ресурсами проекта
Основные форматы, с помощью которых может быть описано распределения ролей и ответственности в проекте
Какие методы мотивации способствуют формированию команды
В чем заключаются преимущества и недостатки работы в команде
[bookmark: _GoBack]Чем качественный анализ рисков отличается от количественного
Назовите основные стратегии реагирования на риски

Вопросы для итогового контроля

1. Понятие Проекта и Управления проектом.
2. Проектное управление и процессный подход к управлению.
3. Место и роль Управления проектами в управленческой деятельности.
4. Офис управления проектом. Основные функции и их отличия от функций руководителя проекта.
5. Области знаний, необходимые для управления проектами.
6. Структура знаний в области управления проекта.
7. Жизненный цикл и фазы проекта
8. Проект, программа и портфель проектов как объекты управления
9. Участники проекта
10. Группы процессов управления проектом
11. Инициация проекта. Содержание устава проекта.
12. Особенности инициации инвестиционных проектов. Разработка бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана
13. Основные стратегии реагирования на риски
14. Методы оценки инвестиционного проекта. Срок окупаемости проекта. NPV, IRR. 
15. Метод освоенного объема
16. Метод критического пути
17. Методы планирования и обеспечения качества. Семь основных инструментов обеспечения качества.
18. Управление интеграцией проекта
19. Содержание плана управления проектом
20. Управление содержанием проекта
21. Определение содержания. Состав описания содержания проекта.
22. Управление сроками проекта
23. Управление стоимостью проекта
24. Управление качеством проекта
25. Управление человеческими ресурсами проекта
26. Управление коммуникациями проекта
27. Управление рисками проекта. Реестр рисков.
28. Управление поставками проекта


