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Методические указания предназначены для студентов очного и заочного обучения строительного факультета, выполняющих курсовой проект по организации строительного производства. Дается содержание и порядок выполнения производства работ.
Приводятся приложения и список литературы, необходимые для решения поставленных в проекте задач.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Организация строительного производства» преследует цель закрепления теоретических знаний и получения навыков проектирования по организации строительных работ на объектах.

При разработке проекта производства работ (ППР) необходимо предусмотреть применение современных методов календарного планирования, прогрессивных методов труда (поточные методы, бригадный подряд и т п.), максимальную механизацию СМР и других мероприятий по снижению себестоимости работ и повышению производительности труда. Кроме того, должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

Курсовой    проект    разрабатывается    в    соответствии    с инструкцией по разработке ПОС и ППР-СН47-74.
 2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 .Исходными данными для разработки проекта является технологическая карта на выполнение монтажных работ, выполненная ранее при подготовке курсового проекта по ТВЗ. Данный курсовой проект по организации строительства является последним в ряду комплексного проекта (курсовой проект по архитектуре промышленного здания, курсовой проект по ТВЗ и проект по организации строительства).

Из курсового проекта по ТВЗ исходными данными для разработки проекта по организации строительства являются:

выбранный метод монтажа;

схема организации монтажной площадки;

календарный график монтажных и сопутствующих работ.

2.2.Исходными данными являются также задание на проектирование с указанием даты начала строительства объекта; источников водо- и энергоснабжения; условий обеспечения материалами и конструкциями; вида транспорта и дальности перевозки строительных материалов; полуфабрикатов и конструкций; особые условия строительства.
З.СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

В состав проекта входит расчетно-пояснительная записка и графическая часть. Расчетно-пояснительная записка оформляется в следующем порядке и объеме:

1 .Задание на проектирование.

2.Оглавление 
3.Введение:
краткое описание архитектурно-планировочного и конструктивного решения здания, а также принятого метода монтажа, типов и количества монтажных кранов, продолжительности монтажных работ и схемы организации монтажной площадки - 3 стр.

4.Ведомость  объемов работ, трудовых  затрат и заработной платы - 4-6 стр.
5.Описание технологии производства двух основных работ на объекте с обоснованием принятых методов производства этих работ (кроме монтажных) - 4 стр.

6.Расчет состава комплексной бригады — 2-6 стр.
7.Описание         основных         принципов         проектирования календарного плана производства работ (с приложением схемы разбивки объекта на захватки по видам работ) — 2-4 стр. 
8.Карточка-определитель работ — 4-6 стр.

9. Линейный или сетевой график в масштабе времени, диаграмма потребности в основных строительных машинах (на миллиметровке).
10.Описание основных решений по проектированию строительного генерального плана —- 2 стр.
11.Расчеты потребности во временных зданиях и сооружениях, складах временном водоснабжении, электроснабжении, сжатом воздухе, тепле — 8-10 стр.
12.Основные мероприятия по охране труда — 2-3 стр.
13.Расчет технико-экономических показателей (по стройгенплану и проекту в целом) — 2 стр.
14.Заключение— 1стр.;

15.Список литературы.

Общий объем пояснительной записки — 30-40 стр.

Графическая часть представляет собой стандартный лист с нанесенным строительным генеральным планом объекта. Масштаб чертежа принимается от 1:200 до 1:500 в зависимости от размеров здания. На листе также показывается:

1.Экспликация постоянных и временных зданий и сооружений (в табличной форме).

2. Условные обозначения.

3. Технико-экономические показатели стройгенплана.

4.Детали и узлы связанные с хранением, транспортированием конструкций и пр.
4.УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

ПРОЕКТА 
4.1. Подготовка исходных данных.

Так как данный курсовой проект является последним в ряду сквозного  проектирования  (курсовые проекты по  архитектуре   промзданий, технологии возведения зданий), то  решения   принятые   в   ранее   выполненных проектах являются основой для выполнения данного проекта. К ним в первую очередь, относятся выбранный метод монтажа, расположение пути движения монтажных кранов, схема организации монтажной площадки, график монтажных и сопутствующих работ, а также данные, необходимые для определения состава строительных работ и их объёмов.

4.2.Выбор методов производства основных строительно-монтажных работ.

Методы производства работ зависят от архитектурно-планировочного и конструктивного решения здания, видов отделочных работ и примененных материалов, времени года, особенностей строительной площадки (в том числе стесненности), характеристики грунтов, сроков производства работ и пр. С учетом этих факторов в проекте обосновываются методы производства работ и подбираются строительные машины, механизмы и инструменты малой механизации для их выполнения. В комплект механизации строительно-монтажных работ входят — машины для производства земляных работ и работ по устройству фундаментов; машины и механизмы для производства монтажных работ; машины для погрузочно-разгрузочных работ и внутрипостроечного транспорта; инструмент и средства механизации ручных операций.

В пояснительной записке необходимо дать описание принятых методов производства работ по каждому комплексу (земляные, устройство фундаментов, монтажные, бетонные, каменные, отделочные, устройство полов, кровельные и пр.) с указанием марок и характеристик принятых строительных машин и механизмов.

Индивидуальное задание включает в себя разработку технологической карты на один из видов работ.

4.3.Составление ведомости объёмов работ, затрат труда, машинного времени и необходимых ресурсов.

На основании рабочих чертежей (архитектурного проекта) составляется подробный перечень видов работ (не менее 50, причем степень детализации должна соответствовать ЕНиР) и подсчитываются их объемы. Продолжительность рабочего дня при пятидневной рабочей неделе принимается равной 8,2 часа. Результаты подсчетов заносятся в таблицу 1.
Таблица 1

Ведомость объемов строительно-монтажных работ, 

затрат труда и машинного времени на ___________________

	№

п/п
	Наименование работы
	Объем 

работ
	Источники нормирования
	Исполнители
	Машины и механизмы

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	Затраты труда
	Тариф.

з/п
	Состав звена по ЕНиР
	Затраты маш. вр.
	комплект

	
	
	
	
	
	Норма на ед изм чел\

час
	% 

доп затрат
	На весь V,

руб
	Норма

 на ед. 

изм. 

руб
	На 

весь

V,

руб
	
	Норма на

 ед изм маш\

час
	% 

доп затрат
	На весь V, маш см.
	Основные вспомагат. машины и инструменты
	марка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


Затраты труда на выполнение транспортных, погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ оцениваются процентами от основных работ (табл.2).

          Таблица 2.

	Наименование видов работ
	Для гражданских объектов, %
	Для промышленных объектов, %

	1. Каменные и монтажные работы
	13,2
	21,3

	2. Монтаж крупных панелей
	14
	-

	3. Плотничные и столярные работы
	8,5
	9,3

	4. Штукатурные работы
	12,2
	12,7

	5. Работы по нулевому циклу
	14,4
	-

	6. Прочие работы
	5,5
	10,7


Затраты труда на специальные виды работ (санитарно-технические, электромонтажные, монтаж технологического оборудования и пр.) определяются путем деления сметной стоимости этих работ на величину ценностной дневной выработки рабочего (табл.3).
Таблица 3.

Среднедневная выработка одного рабочего 

на специальных видах работ

	Наименование работ
	Для гражданских объектов, руб.
	Для промышленных объектов, руб.

	1. Санитарно-технические
	50
	70

	2. Газификация
	45
	60

	3. Электромонтажные
	35
	40

	4. Слаботочные (телефонизация, радиофикация)
	30
	40

	5. Монтаж технологического оборудования
	-
	40-80

	6. Благоустройство территории
	40
	40


Сметная стоимость спецработ определяется на основании строительного объема и укрупненных показателей единичной стоимости этих работ (табл.4).
Таблица 4.

Укрупненные показатели сметной стоимости 

(с учетом накладных расходов и плановых накоплений) 

А. Укрупненные показатели сметной стоимости 

по некоторым  зданиям и сооружениям

	Наим. зданий и сооружений
	Мощность, объем или этаж
ность
	Ед изм
	Стоимость единицы измерения, руб

	
	
	
	общестроительные
	водоснабжение
	канализация
	отопление
	вентиляция
	газоснабжение, горячее водоснабжение и пароснабжение
	электроосвещение
	Радио, телефон
	Стоимость оборудования, инвентаря
	монтаж оборудования
	прочие затраты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Одноэтажные пром. корпуса


	Объем

тм3
до 50

50-100

100-200

200-300

более 300
	м3
м3
м3
м3
м3
	7-10

5-72

4-12

3-45

2-91
	0-12

0-14

0-12

0-10

0-09
	0-07

0-06

0-05

0-04

0-02
	0-24

0-18

0-12

0-08

0-06
	0-42

0-36

0-30

0-31

0-35
	0-05

0-04

0-04

0-02

0-02
	0-18

0-18

0-18

0-18

0-18
	-

-

-

-

-
	См.табл.2



	2. Многоэтажные пром. корпуса
	=
	м3

	12-80
	0-08
	0-06
	0-30
	0-30
	-
	0-36
	0-10
	См.табл.2



	3. Адм. хоз. корп.
	До 3-х этажей
	м3

	13-37
	0-17
	0-17
	0-41
	0-18
	-
	0-41
	0-29
	1-80
	0-27
	0-15

	4. Здания быт. помещ.
	до 3-х этажей
	м3

	12-98
	0-20
	0-38
	0-36
	0-42
	0-25
	0-38
	0-31
	1-86
	0-28
	0-10

	5. Ангары
	до 3-х этажей
	-


	3-80
	0-08
	0-05
	0-17
	-
	-
	0-12
	0-06
	0-95
	0-14
	0-14

	6. Котельные
	-
	-
	11-80
	0-12
	0-10
	0-08
	0-35
	-
	0-17
	0-08
	12-00
	1-80
	0-12

	7. Насосные
	-
	-
	9-85
	0-05
	0-06
	0-18
	0-12
	-
	0-16
	-
	4-75
	0-71
	0-10

	8. Глав. корп. ТЭЦ
	-
	-
	9-35
	-
	-
	0-12
	0-30
	-
	0-13
	0-10
	13-31
	2-00
	0-13

	9. Гаражи
	30 тм3
	м3

	0-10
	0-22
	0-13
	0-27
	0-38
	0-15
	0-14
	0-10
	0-95
	0-14
	0-05

	10. Транспортные
	-
	м3

	10-90
	-
	-
	-
	-
	-
	0-10
	-
	12-10
	1-81
	0-20

	11. Склады
	-
	м3

	6-90
	0-02
	0-02
	0-18
	0-22
	-
	0-25
	0-05
	0-93
	0-12
	0-06

	12. Универмаги
	-
	м3

	16-51
	-
	0-29
	0-72
	0-72
	0-36
	0-36
	0-12
	3-24
	0-48
	0-16

	13. Крытые рынки
	-
	м3

	6-70
	-
	0-29
	-
	0-43
	-
	0-18
	0-05
	1-93
	0-29
	0-09

	14. Клубы, кинотеатры
	-
	м3

	23-40
	-
	0-43
	-
	0-72
	-
	0-30
	0-15
	4-00
	0-60
	0-25

	15. Спорт.

залы
	-
	м3

	8-80
	-
	0-22
	-
	0-29
	0-04
	0-12
	0-06
	1-45
	0-22
	0-09

	16. Больницы
	до 15 т
	м3

	22-40
	-
	0-72
	-
	0-95
	0-55
	0-95
	0-31
	3-65
	0-70
	0-25

	17. Школы
	
	м3

	23-53
	-
	0-54
	-
	0-90
	0-32
	0-60
	0-11
	3-12
	0-46
	0-26

	18. Д/с

Ясли
	-
	м3

	13-39
	-
	0-42
	-
	0-60
	0-19
	0-40
	-
	2-18
	0-32
	0-12

	19. Гостиницы
	-
	м3

	26-26
	-
	0-72
	-
	0-58
	0-19
	0-25
	0-19
	4-48
	0-69
	0-28

	20. Жилые дома (до 5 эт.) кирпич.
	
	
	18-57
	-
	0-57
	-
	0-50
	0-16
	0-25
	0-11
	0-30
	0-01
	0-02

	21.  Жилые дома (до 5 эт.) крупнопанельн.
	
	
	17-37
	-
	0-57
	-
	0-50
	0-16
	0-25
	0-11
	0-30
	0-01
	0-02

	22. Жилые дома до 12 эт. крупнопанельные
	
	
	21-37
	-
	0-57
	-
	0-50
	0-16
	0-25
	0-11
	0-45
	0-02
	0-02

	В. Некоторые усредненные показатели сметной стоимости на специальные строительные работы, монтаж и стоимость оборудования, специфичные для промышленных объектов по отраслям народного хозяйства и видам производства

	Кузнечно-прессовые цеха
	30
100
	
	
	0-12
0-17
	0-10
0-06
	0-26
0-18
	0-42
0-24
	0-01
0-01
	0-20
0-20
	0-12
0-12
	
	
	

	Литейные цеха
	20
100
	
	
	0-18
0-12
	0-12
0-07
	0-12
0-07
	0-48
0-36
	0-04
0-01
	0-17
0-17
	0-12
0-12
	
	
	

	Механич. механосбороч., ремонтно-мех. цеха
	25
100
	
	
	0-12
0-07
	0-06
0-04
	0-24
0-18
	0-36
0-24
	0-04
0-02
	0-30
0-30
	0-12
0-12
	
	
	

	прокатные цеха
	100
	
	
	0-10
	0-18
	0-12
	0-07
	-
	0-22
	0-12
	
	
	

	инструментальные цеха
	25
100
	
	
	0-14
0-10
	0-07
0-05
	0-18
0-12
	0-42
0-30
	0-04
0-02
	0-22
0-22
	0-12
0-12
	
	
	

	Пресс-штамповочные цеха
	50
200
	
	
	0-07
0-04
	0-06
0-04
	0-22
0-16


	0-18
0-12
	-
-
	0-22
0-22
	0-12
0-12
	
	
	

	Завод ЖБИ
	20
30
	
	
	0-24
0-18
	0-12
0-10
	0-30
0-24
	0-24
0-18
	0-36
0-30
	0-17
0-17
	0-12
0-12
	
	
	

	деревоотделоч. цех
	20
	
	
	0-18
	0-05
	0-24
	0-48
	-
	0-31
	0-12
	
	
	

	холодильник
	100
	
	
	0-12
	0-02
	0-35
	0-32
	-
	0-30
	0-12
	
	
	


Таблица 5.
	Наименование отраслей
	Оборудование и инвентарь в % от общей стоимости строительных работ
	Монтаж оборудования в % от стоимости оборудования
	Прочие расходы в % от общей стоимости строительно-монтажных работ

	Предприятия химической промышленности
	120
	15
	2,5

	Черная металлургия
	80
	15
	2,0

	Топливная промышленность
	125
	15
	2,5

	Машиностроение
	75
	15
	2

	Промышленность строительных работ
	100
	15
	2,5

	Легкая и пищевая промышленность
	110
	15
	2

	Лесная промышленность
	85
	15
	1,5

	Холодильники
	20
	18
	2,0

	Непроизводственное строительство
	12
	15
	1,0


Полученные результаты заносятся в табл. 1.

Потребность в материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях определяется по «Элементным сметным нормам» (СНиП IV-2-82). В ведомость заносятся только основные (5-6 наименований), для которых на стройгенплане требуются склады или площади.

4.4.Определение состава комплексной бригады.

Организация специализированных бригад имеет смысл на строительстве крупных и однотипных объектов. При небольших объемах работ целесообразно использовать комплексные бригады, которые позволяют избежать неизбежных организационных осложнений при увязке работ.

В состав комплексной бригады включаются рабочие разных специальностей, объединенные в специализированные звенья, которые могут менять свой состав. Целесообразно совмещение профессий, что позволяет   упростить   организацию   труда   в   бригаде,   снизить   уровень возможных простоев.

Продолжительность (П) выполнения бригадного комплекса работ рассчитывается по формуле:
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где      Тп — нормативная трудоемкость, чел. дни;
а — сменность (количество смен в сутки);
р — планируемое перевыполнение норм выработки в %; 
Np —принятое количество рабочих в смену, чел.
Численный состав и профессионально-квалификационный состав комплексной бригады принимается на основе рекомендаций ЕНиР, суммарной нормативной трудоемкости, заданного срока производства работ и количества захваток. Результаты расчетов сводятся в итоговую таблицу 6.
Таблица 6.

	Специальность
	Всего (чел)
	В том числе по разрядам


	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:


4.5. Построение календарного графика.

Календарный график строительства объекта определяет последовательность и сроки выполнения отдельных строительно-монтажных работ, обеспечивая строительство всего объекта в нормативный или заданный срок, повышение производительности труда.

Выполнение работ должно быть организовано поточным методом с соблюдением правил производства работ и техники безопасности.

Начинается разработка графика с составления карточки - определителя (таблица 7).
Таблица 7.

	Шифр работ
	Наим работ
	Объем работ
	Трудоемкость

чел. дни
	% выполнения норм выработки
	Потребность в маш. и мех.
	Прод. выпол. работ
	+ сменность
	Кол-во рабочих в звене (бри-гаде)
	Состав звена по ЕНиР

	
	
	Ед изм
	Кол-во
	Норма-тивов
	планов
	
	Наим
	+ машиноемкость
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	норм
	план
	
	
	
	


Основанием для проектирования карточки-определителя является: подсчитанные ранее при составлении ведомости объема работ, необходимые затраты труда, время работы машин, принятые способы производства работ и заданные сроки строительства.

Заполнение формы начинается с установления перечня подлежащих выполнению работ в порядке, соответствующем технологической последовательности выполнения строительства. В форму включаются все виды работ с разбивкой их на комплексы.

Первой строкой вводятся «Подготовительные работы» продолжительностью 15-30 дней с количеством рабочих 15-20 человек.

При составлении графика необходимо руководствоваться следующими принципами:
а) в каждом комплексе работ выбираются основной (ведущий) вид работ, ритму которого подчиняются остальные работы комплекса;

б) при определении продолжительности механизированных работ определяющим является количество машиносмен работы машин. Продолжительность находится по формуле:
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где nмаш — количество машин; 
       N — количество машиносмен;
       m – количество смен работы в сутки.
в) при ручном производстве работ определяющим является фронт работы, на котором одновременно может работать определенное количество рабочих:
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где Q — количество человеко-дней;

 nr — количество рабочих в смену.

Состав звеньев и бригад принимается по ЕНиР. Сменностью работ необходимо задаться. Немеханизированные работы обычно проектируются в одну смену, механизированные — в две.

Из сопоставления Qн нормативной и Qпл. плановой трудоемкости определяется процент выполнения норм.

В проекте рекомендуется % выполнения норм принимать:
для машинного производсгва — не более 110%. 
для ручного производства — не более 130%.

г)специальные работы сантехнические, электромонтажные и прочие наносятся без расшифровки объемов работ,  при этом указываются сроки начала и окончания работ, увязанные с выполнением общестроительных работ и общим сроком окончания строительства и количества рабочих;

д)увеличение затрат труда на работах, выполняемых в зимнее время, производится согласно указаниям и нормативным коэффициентам, помещенным в общей части ЕНиР.

Порядок составления и расчеты графика, основные принципы его разработки кратко описываются в пояснительной записке.

В процессе составления графика необходимо следить за соблюдением равномерного использования рабочих. Для этого по мере составления графика работ под ним вычерчивается график движения рабочих в целом по объекту и по основным профессиям, что позволяет в необходимых случаях корректировать сроки выполнения работ. График строится для наиболее загруженной смены и оценивается коэффициентом неравномерности движения рабочих по количеству:
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где Nmax — максимальное количество рабочих в смену;

  Nсред — среднее количество рабочих в смену, получаемое от деления сметной трудоемкости Qcм (площадь графика) на продолжительное строительства в днях Т:
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4.6. Проектирование объектного стройгенплана (СГП).

Исходными данными для проектирования СГП являются: задание на проектирование; схема организации монтажной площадки. 
Последовательность проектирования:
а)наносятся на лист существующие, реконструируемые и проектируемые сооружения, существующие и проектируемые транспортные пути, места подключения и расположения инженерных сетей;

б)с учетом требований технологии производства работ и охраны труда размещаются грузоподъемные механизмы и строительные машины, намечаются пути их движения, определяются зоны работы кранов и подъемников, опасные зоны дорог и другие опасные зоны;

в)расчетом определяются площади открытых и закрытых складов, потребность во временных санитарно-бытовых, административных и производственных помещениях, параметры инженерных сетей и т.п. Определяются места их размещения.

Следует стремиться к сокращению затрат во временных помещениях, сооружениях, сетях и т.п., применяя типовые, хорошо зарекомендовавшие себя решения.

4.7.Проектирование временных дорог.

Наибольшее распространение в строительстве получил автомобильный транспорт, поэтому разговор идет о проектировании автомобильных дорог. При строительстве промышленных зданий, при наличии на их территории железных дорог целесообразность использования их не только для подачи конструкций, но и для использования железнодорожных кранов не вызывает сомнений.

Временных автодорог на площадке должно быть минимальное количество. Целесообразно использовать постоянные пути и дороги, предусмотренные проектом, которые необходимо построить в начальный период строительства.

Проектировать временные автодороги на площадке следует по кольцевой или сквозной схеме.

В случае тупиковой схемы — предусмотреть площадки для разворота и разъезда.

Проектирование построечных автодорог включает разработку схемы движения транспорта и расположение дорог на плане, определение параметров дорог, установление опасных зон, определение дополнительных условий, назначение конструкции дорог и т.д.

Необходимые данные для этого даны в приложениях 1,2.

Радиус закругления временных автодорог рассчитывается по формуле:

R = Lмах + 3
(4.5.)
где Lмах — размер элемента, имеющего наибольшую длину.

Минимальный радиус закругления для строительных проездов 12 м. Если ширина дороги 3,5 м, проезды в пределах кривых уширять до 5 м.

Необходимо выявить опасные зоны дорог и обозначить установив знак, обеспечивающий безопасность движения.

4.8.Проектирование приобъектных складов.

Проектирование приобъектных складов производится в следующей последовательности:

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов (с учетом неравномерности поступления и потребления);

выбирают метод хранения (открытое, закрытое и др.);

рассчитывают площади по видам хранения (с учетом норм размещения);

выбирают тип складов, размещают и привязывают склады на площадке;

производят размещение конструкций, изделий и материалов на открытых складах.

Расчет потребности в ресурсах (конструкции, полуфабрикаты и материалы) производится следующим образом:
а)определяется среднесуточная потребность в ресурсах данного вида:

Qcут.=Q/t
(4.6.)
где    Q - количество вида ресурса для выполнения заданного объема работ;

t  -  продолжительность   потребления   ресурса   (срок   производства данного вида работ) по календарному плану.

б)подсчитывается  запас ресурсов, подлежащих хранению (складированию):
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где n - норма запаса ресурса на складе, (дни);
K1 — коэффициент неравномерности потребления (К1=1,2-1,4) 
К2 — коэффициент неравномерности поступления (K2=1,1+1,3)

в)определяется полезная площадь складов:

Sn=Qpac/q, (м2)
(4.8.)
где q — норма складирования ресурса на 1 м2 площади склада.
Значение q приведены в приложениях 3,4,5.

г)полная расчетная площадь складов определяется по формуле:
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где  К3  —  коэффициент  использования  площади   склада  (значения   Кз приведены в приложении 6).

д)потребная площадь складов определяется по формуле:
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где Кn — коэффициент учитывающий проезды, проходы и вспомогательные помещения (см. приложение 7);

n — количество складируемых изделий, шт. (колонн, ферм, плит и т.д.);

Sp— расчетная площадь складируемого материала или изделия, м .

Расчет площадей складов необходимо выполнять в табличной форме.

4.9. Проектирование временных зданий.

Следует   стремиться   к   использованию   на   строительной   площадке инвентарных временных зданий приведенных в приложении 8.

При проектировании временных зданий необходимо определить:

численность работающих, в том числе рабочих, ИТР, МОП;

перечень и количество временных зданий;

их размещение и привязку;

места и способы подключения их к сетям и коммуникациям.

Количество работающих устанавливается в соответствии с графиком движения рабочей силы по максимальной численности. Соотношение категорий работающих приведено в приложении 9.

Количество временных зданий и сооружений на площадке должно быть минимальным, но достаточным для нормального производства работ. Необходимые данные для определения площади временных зданий можно найти в приложении 10.

Временные здания размещаются за пределами опасных зон. При этом санитарно-бытовые помещения должны быть расположены вблизи входа на площадку, на расстоянии не ближе 50 м и с наветренной стороны господствующих ветров по отношению к установкам, выделяющим пыль, вредные газы и пары. Туалеты вне зданий следует располагать не более 200 м от наиболее удаленного рабочего места. Пешеходные дорожки должны быть не менее 0,6 м, иметь твердое покрытие.

Расчет рекомендуется вести в табличной форме (табл.8).
Таблица 8.

Расчет временных зданий

	Наименование
	Численность персонала,

чел.
	Норма на одного 

Человека
	Расчетная площадь

	
	
	Ед.изм
	Велич.показат.
	

	1
	2
	3
	4
	5


Вычисленные параметры заносятся в табл.9
Таблица 9.

Экспликация временных зданий
	Наименование
	Кол-во  зданий
	Расчетная площадь, м2
	Размеры в плане
	Принятая площадь, м2
	Конструк-тивная характеристика
	Исполь-зуемый типовой проект


Рекомендуется использовать унифицированные типовые секции (УТС) временных зданий (приложений 11).

4.10.Проектирование временного электроснабжения.

Проектирование временного электроснабжения производят в следующем порядке:

а)определяют потребителей электроэнергии и выполняют расчет электрических нагрузок;

б)определяют количество и мощность трансформаторных подстанций (или других источников снабжения);

в)выявляют объекты 1-ой категории, требующие резервного электропитания (водопонижение, электропрогрев и т.п.).

г)определяют место установки на СГП трансформаторной подстанции, силовых и осветительных сетей, электрических установок.

д)составляют схему электроснабжения.

Расчет потребности в электроэнергии производят по установленной мощности электроприемников и коэффициента спроса с дифференциацией по видам потребителей:
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где а — коэффициент, учитывающий потери в сети (а=1,05-÷1,1);
       К1с, К2с, КЗс — коэффициент спроса, зависящего от числа потребителей (приложение 12);

Рс — мощность силовых потребителей, кВт (принимается по справочникам или прилож. 13);
Рт — мощность для технологических нужд, кВт, принимаемая по каталогом и справочникам;

Ров — мощность устройств внутреннего освещения, кВт;

Рон — то же наружного освещения, кВт.

При необходимости, в случае использования сварочных машин, трансформаторов, установок электропрогрева производят условный перерасчет их мощности в КВА в установленную мощность в кВт, по формуле:
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где Рсв.м — мощность сварочных машин, КВА.

Расчет потребности в электроэнергии рекомендуется выполнять в табличной форме (табл. 10).

Таблица 10.
Расчет потребности во временной электроэнергии
	Наиме-нование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Удельная мощность ед. изм.
	Коэф. спроса
	Коэф. мощности
	Трансфор-маторная мощность


___________

ВСЕГО

По суммарной трансформаторной мощности, полученной в результате расчета необходимо подобрать и разместить на стройгенплане трансформаторную подстанцию, что позволит снабдить потребителей электроэнергией (см. прилож. 14).

Производится   расчет   количества   прожекторов,   их   размещение и привязка. Обозначаются сети временного электроснабжения.
Расчет количества прожекторов.
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где Р — удельная мощность ПЭС-35. Р=0,25..0,4 Вт/м2 лк
при освещении прожекторами ПЗС-45 Р=0,2...0,3;

Е — освещенность в лк — для монтажа строительных конструкций и каменной кладки — 20 лк; S — площадь, подлежащая освещению, м2 (габариты здания);
 Рл — мощность лампы прожектора, Вт при ПЭС-35 Рл=500...1000 Вт  при ПЗС- 45 Рл=1000...1500 Вт.
4.11.Проекгированис временного водоснабжения и канализации.
 Временное     водоснабжение     и     канализация     на     строительстве предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных  нужд.  Проектирование   временного  водоснабжения производится в следующей последовательности:

а)рассчитывают потребность в воде;

б)выбирают источники водоснабжения;

в)намечают схему водоснабжения;

г)рассчитывают диаметр водопровода;


д)размещают трассу и сооружения на СГП.

Также, как и при разработке других временных устройств, следует предельно использовать постоянные источники и сети водоснабжения.

Потребность в воде слагается из учета расхода воды по группам потребителей исходя из установленных нормативов удельных затрат. Период максимального водопотребления определяется по календарному плану производства работ:


Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож
 (4.14.)
где Qnp, Qxoз ,Qпож — расход воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

Расход воды на производственные нужды находится из выражения:
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где  1,2 - коэффициент на неучтенные расходы;

Qcp - средний производственный расход воды в смену, л;
К1 - коэффициент неравномерности потребления воды в смену; 
8,2 - количество часов в смену.
Данные для определения расхода воды на производственные нужды можно найти в приложении 15 и табл. 11.

Объем воды для хозяйственно-бытовых нужд (приготовление пищи, санустройства, питье) определяется по формуле:

[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

´

´

=

3

2

2

1

2

8

3600

K

n

,

K

n

N

Q

max

.

хоз

 , л/с
(4.16)
где Nmax — наибольшее количество рабочих в смену;

n1 — норма потребления воды на 1 чел. в смену (для площадок с канализацией — 20+25 л, без канализации 10+15 л);

n2 — норма потребления воды для мытья одного человека под душем 30л;
К2 — коэффициент неравномерности потребления воды (принимается по табл. 11);

КЗ — коэффициент, численно равный 0,3+0,4.

Таблица 11.
Значение коэффициента неравномерности 
потребления воды в смену
	Наименование потреблений
	Коэффициент

	Производственные нужды
	1,6

	Подсобные предприятия
	1,25

	Силовые установки
	1,1

	Санитарно-бытовые нужды
	2,7


Расход воды на противопожарные нужды принимается исходя из трехчасовой продолжительности одного пожара. Минимальный расход воды определяют из расчета одновременного действия двух струй из пожарных гидрантов по 5 л/с на каждую струю (при площади строительной площадки до 10 га). Расход воды определяется, таким образом: Qпож=5х2=10 л/с. На площадках до 50 га включительно — 20 л/с при большей площади - 20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 25 га (полные и неполные).Сети временного водопровода устраивают по кольцевой, тупиковой или смешанной схемам. Кольцевая схема является более надежной, т.к. обеспечивает подачу воды даже в случае повреждения на одном из участков.

Диаметр труб временного водопровода определяется по формуле:
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где  Qобщ — общий расход воды,

V — скорость течения воды по трубам, м/с  (принимается для больших  диаметров 1,5-2 м/с,  для малых 0,7-1,2 м/с).

Полученные значения округляются до ближайшего диаметра по ГОСТу (диаметр трубопровода временного водоснабжения из условия пожаротушения принимается не менее 100 мм).

Временная водопроводная сеть устраивается, как правило, из стальных труб. Допускаются — асбестоцементные и полиэтиленовые, а в летних условиях — резиновые и тканевые.

Таблица 12 
Расчет потребности в воде
	Потребители воды
	Ед. изм
	Кол-во
	Удельный расход воды
	Коэф. неравномерности потребления
	Расход воды, л/с

	1. Производственные нужды
	

	2. Хозяйственные нужды
	

	3. Противопожарные нужды
	


Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении на СГП мест подключения трассы временного водопровода к потребителю. Колодцы с пожарными гидрантами размещают с учетом возможности прокладки рукавов от них до мест тушения пожара не более 150 м при водопроводе высокого давления и 100 м низкого давления.

При возведении крупных строительных объектов возникает необходимость стока вод хозяйственно-фекальной канализации, производственных и ливневых вод. При прокладке временной канализации используют стальные, чугунные, асбестоцементные, железобетонные и керамические трубопроводы, диаметром 150÷250 мм. Канавки ливневой канализации устраивают вдоль дорог, при глубине потока не более 1 м.

Для удовлетворения нужд работающих на площадке устраивают туалеты с выгребными ямами из расчета 500 л/год продуктов обмена веществ на человека при водонепроницаемом выгребе. Необходимость проектирования временной канализации определяется заданием.

4.12. Проектирование временного теплоснабжения.

В состав временного (на период строительства) теплоснабжения входят источники теплоснабжения, сети временного теплоснабжения и концевые устройства (отопительные приборы, агрегаты, бойлеры, калориферы и пр.).

Проектирование временного теплоснабжения включает в себя:

а)расчет потребности в тепле по отдельным потребителям и суммарного расхода по объекту в целом;

б)определение теплоносителя и его параметры;

в)выбор источников теплоснабжения;

г)определение схемы размещения сети на площадке;

д)расчет диаметра трубопровода. 

Расчет потребности в тепле производится по формуле:
Qoбщ=(Qoт+Qтexн+Qcyш)xKlxK2, кДж
(4.18)
где Qoт. — количество тепла на отопление зданий и тепляков;
         Qтехн — количество тепла на технологические нужды;
         Qcyш — количество тепла на сушку здания;
 К1 — коэффициент па неучтенные расходы тепла, равный 1,1+1Д;
 К2 — коэффициент, учитывающий потери тепла в сети, равный 1,15. 
Расход тепла на отопление здания определяется по формуле: 
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где   а — коэффициент, учитывающий расчетную температуру наружного воздуха (при tH -10° С а=1,2; при tН-20° С а=1,1; при tН
[image: image16.wmf]³

30° a=l; при tН-40°С а=0,9);
qo — удельная отопительная характеристика здания,кДж/м3 чс (принимается по приложению 16);

tН - расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки данного района строительства (принимается по СНиП II-34-75, приложение 4, графа Б);

tвn — расчетная температура внутри помещений;

Vзд — строительный объем здания, м .

Сети для временного теплоснабжения проектируются тупиковыми, прокладываются, как правило, по поверхности земли. Рекомендуется тепловые сети прокладывать совместно с водопроводом. Диаметр труб тепловых сетей должен быть не менее 25 мм. Выбор источников временного теплоснабжения рекомендуется выполнять по приложению 17.
5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе над курсовым проектом следует запроектировать мероприятия по охране труда и технике безопасности при выполнении основных работ (кроме тех, что списаны ранее в курсовом проекте по технологии возведения зданий), обратив внимание, в первую очередь, на вопросы, требующие проектной проработки. Указать, как эти вопросы отражены в календарном плане и стройгенплане.
6.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Качество принятых в курсовом проекте организационно-технологических решений оценивается технико-экономическими показателями. Проект в целом, оценивается Т.Э.П., приведенными в табл.(расчет оформляется по этой же форме). Показатели механизации строительства (Мт, Эт, Км.р.) рассчитываются по индивидуальному заданию руководителя проекта. Технико-экономические показатели объектного стройгенплана рассчитываются в составе, указанном в табл. 13. Расчет по приведенной форме вкладывается в пояснительную записку, а значения показателей выносятся на лист стройгенплана.
Таблица 13.

	Условное обозначение


	Наименование
	Ед.

Изм.
	Численные значения показателя
	Обоснование (источник, формула подсчета)

	стр
	Строительный объем
	м3
	
	Из курсовой работы по архитектуре

	общ
	Общая полезная площадь
	м2
	
	Из курсовой работы или по расчету

	Объект Ссм
	Сметная стоимость СМР объекта
	Руб.
	
	Из объектной сметы №1

	Общестр. Ссм
	Сметная стоимость общестроительных работ
	Руб.
	
	Из локальной сметы на общестроительные работы

	Объект
Опл

Общ.

Опл
	Трудоемкость плановая:
по объекту, в целом

по общестр. работам
	Чел.дн
Чел.дн.


	
	Из карточки определителя работ

	Онорм
	Трудоемкость нормативная (по объекту в целом)
	Чел.дн.
	
	Из карточки определителя работ

	С уд.
	Стоимость 1 м3 здания
	Руб.

 м3
	
	Общестр.
Ссм      :стр

	С уд.
	Стоимость 1 м2 полезной площади
	Руб
м2
	
	Общестр.

Ссм /общ

	О уд.
	Удельная трудоемкость по общестроительным работам
	Чел.дн.
м3
	
	Общ.
Опл/стр

	В объект

В общ
	Дневная выработка:
По объекту в целом

По общестр. работам
	Руб.
Чел.дн


	
	Объект  объект
Ссм / Опл
Общ.   общ.

Ссм / Опл

	сб
	Коэффициент сборности
	%
	
	Сб  общ
Ссм  / Осм 100

	Мт
	механовооруженность труда
	Руб.
Чел.
	Смех
ср
	Смех.-балансовая стоимость машин и мех.

	Эт
	Энерговооруженность труда
	КВт
Чел.
	Мд
ср
	Мд – суммарная мощность двигателей на используемых в стр. машинах  и механизмах.

	М.р. 
	Уровень механизации отдельных видов работ
	%
	Мех.
	Мех. объем работы, выполн. мех. способом – общий объем этой же работы

	Тнорм.
Тпл
	продолжительность строительства:
нормативная 

плановая
	Дн.
	
	Нормативная из СН 440-79
плановая из расчета сетевого графика или КП

	Стр.
	Площадь строительной площадки
	м2
	
	По объектному стройгенплану

	Пост.
	Площадь, занимаемая постоянными сооружениями
	м2
	
	По объектному стройгенплану

	Вр.
	Площадь, занимаемая временными зданиями
	м2
	
	По объектному стройгенплану

	Откр.

Скл.

Закр.

Скл.
	-//- складов

открытых

закрытых


	-//-
	
	-//-

	Пост.
а/д

вр.

а/д
	Протяженность автодорог:
Постоянных

временных
	Пог.м
	
	-//-

	з/с
	Протяженность электросети
	Пог.м
	
	-//-

	в/в
	-//-

водопровода
	Пог.м
	
	-//-

	огр.
	-//-

ограждения
	Пог.м
	
	-//-

	Застр.
	Коэффициент застройки
	Пог.м
	
	Пост+вр+скл

Стр

	Исп.
	Коэффициент использования застраиваемой территории
	-
	
	Пост+вр+скл+

Стр

+тр+к

стр


тр – площадь, занимаемая транспортными коммуникациями, м2
к – площадь, занимаемая инженерными коммуникациями, м2
Приложение 1.

Основные технические показатели построечных дорог

	наименование
	При числе полос движения

	
	1
	2

	Ширина, м

     полосы движения

     проезжей части

     земляного полотна  
	3,5

3,5

6
	3

6

8,5

	Наибольшие продольные уклоны, 0/00*
	100
	100

	Наибольшие радиусы кривых в плане, м
	12
	12

	Наибольшая расчетная видимость, м

     поверхности дороги

     встречного автомобиля  
	50

100
	30

70


* промилле, 1 0/00 = 1/1000 целого, 1% = 10 0/00, 10/00 = 0,1 %.
Приложение 2.

Расстояние от края проезжей части автодороги

	Наименование
	Расстояние, м

	Наружные стены здания при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м
	1,5

	При длине здания более 20 м
	3

	При наличии въезда в здание электрокаров и двухосных автомобилей
	8

	При наличии въезда в здание трехосных автомобилей
	12

	Оси параллельно расположенных железнодорожных путей, колее, мм
                 1524

                  750
	3,75

3,0

	Ограждения площадок предприятий и стройплощадок
	1,5

	Ограждения охраняемых площадок предприятий
	1,5

	Наружные грани конструкций опор, эстакад, открытые площадки складов и бровки траншей
	0,5

	Подкрановые пути мк
	6,5

	Пожарные гидранты, водопровод, и напорная канализация
	2,0

	Самотечная канализация и водостоки
	1,5

	Газопроводы низкого и среднего давления
	1,5

	То же высокого давления
	2,5

	Теплопроводы (от наружной стенки канала)
	1,5

	Кабели силовые и связи
	1,5


Приложение 3.

Ориентировочные данные для расчета складских площадей сборных железобетонных конструкций
	Наименование элементов
	Объем конструкций на 1 м2 площади склада с учетом проходов м2

	Колонны прямоугольного сечения для бескрановых зданий
	0,35-0,55

	То же с подкрановыми консолями
	0,15-0,25

	Подкрановые балки
	0,4-0,45

	Строительные фермы и балки при хранении в вертикальном положении
	0,15-0,25

	Плиты перекрытий и покрытий
	0,45

	Стеновые панели
	1,3


Приложение 4. 
Ориентировочные данные для расчета складских помещений 

стальных конструкций

	Наименование элементов
	Масса конструкций на 1 м2 площади склада с учетом проходов, т

	Конструкции промышленных зданий:
            тяжелые

            средние

             легкие
	0,65

0,5

0,4

	Колонны массой, т:
          до 5

          до 15

          более 15
	0,3

0,35

0,65

	Подкрановые балки при хранении в вертикальном положении массой, т:
         до 10

         более 10
	0,5

1

	Фермы при хранении в вертикальном положении массой, т:

         до 3

         более 3
	0,1

0,13

	Прогоны, фахверки, связи сплошные
	0,5

	Листовые конструкции
	0,8

	Конструкции высотных зданий
	1


Приложение 5

Ориентировочные данные для расчета складских площадей 

для прочих строительных материалов и изделий

	Наименование материалов или изделий
	Количество материалов, укладываемых на площади склада без учета проездов

	Бутовый камень, м3
	2-3

	Песок, щебень, гравий, м3 на:
         механизированных складах

         немеханизированных складах
	3,4

1,5-2

	Кирпич, шт
	700-750

	Гипс, т
         россыпью

         в бункерах

         в мешках
	2,1-2,8

2,5-4

1,3

	Известь, т
	2

	Лес, м3
         круглый

         пиленный
	1,3-2

1,2-1,8

	Скобяные изделия, т
	0,5-0,7

	Плитки метлахские, тыс.шт.
	78-80

	Стекло оконное в ящиках, м2
	700-800

	Оконные переплеты, дверные проемы, полотна, ворота, м2
	45

	Краски, лаки, химикаты, т
	0,6-1,6

	Рубероид, рулон
	15-22

	Толь, рулон
	30-35

	Шифер, т
	2,5-2,8

	Трубы стальные диаметром до 150 мм, т
	1,5-1,7

	Тоже свыше 150 мм, т
	0,5-0,8

	Трубы чугунные, т
	0,7-1,1

	Трубы асбестоцементные, т
	0,6-1,5

	Радиаторы, т
	0,8-1

	Кабели электрические:

       разные, т

       провода, т 
	0,3-0,4
0,7-0,8

	Арматура осветительная, т
	0,2-0,4

	Строительный инструмент, т
	0,2-0,4

	Спецодежда, т
	0,25-0,3


Приложение 6.

Значение коэффициента использования площадей складов

	Склад
	Значение коэффициента Кз

	Открытый для хранения:
       лесоматериалов

       металла

       нерудных строительных материалов
	0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

	Навес закрытый: универсальный, оборудованный стеллажами с проходами между рядами при главном проходе шириной 2,5-3 м:
       отапливаемый

        не отапливаемый
	0,35-0,4

0,6-0,7

0,5-0,7

	При штабельном хранении материалов
	0,4-0,6


Приложение 7.

	Характер хранения
	Коэффициент Кn

	Открытое хранение материалов навалом
	1,15-1,25

	В штабелях
	1,2-1,3

	В закромах и бункерах
	1,3-1,4

	В универсальных складах
	1,5-1,7


Приложение 8.
Номенклатура временных зданий

	Производственные здания
	Склады
	Служебные здания
	Санитарно-бытовые помещения

	Мастерские:

Ремонтно-механич.

Санитарно-технич.

Электротехническая

Столярно-плотничн.

Арматурная

Кровельно-изоляц.

Подгот.отделоч. мат-лов

Гараж

Котельная

Электростанция

Насосная станция
	Материально-техн.
Технологич.

Оборудования

Кладовые:

Инструментальные

Материальные

Раздаточные

Газовых смесей
	Конторы:
Начальника

Строительства

Производителя

Работ

Мастера

Бригадира

Диспетчерская

Помещения для проведения занятий и общественно-массовых мероприятий.

Табельные проходные
	Гардеробные:
Помещения для обогрева и кратковременного отдыха рабочих

Душевые

Сушилки

Умывальные столовые

Буфеты

Медпункты

Туалеты


Приложение 9.

Процентное соотношение категорий работающих

	Наименование строительства
	рабочие
	ИТР
	служащие
	МОП и охрана

	Промышленное строительство:

предприятия черной и цветной металлургии

химии и нефтепереработки

машиностроения

легкой и пищевой промышленности

Лесной и деревообрабатывающей промышленности
	83,9

85,6

82,6

83,9
	11

10,2

12,7

11
	2,6

3,1

3,8

3,6
	1,5

1,1

0,9

1,5

	Железнодорожное строительство
	83,3
	9,1
	6,2
	1,4

	Автодорожное и аэродромное строительство
	82,8
	10,4
	5,2
	1,6

	Строительство:
ГЭС

ГРЭС, ТЭЦ, АЭС
	80

84,6
	12,6

11,7
	4,2

2,9
	3,2

0,8

	Сельскохозяйственное строительство:
Общестроительные и специализированные ПМК
	83
	13
	3
	1

	Жилищно-гражданское строительство
	85
	8
	5
	2

	Монтаж технологического оборудования
	83
	15
	15
	2


Приложение 10.
Нормативные показатели для определения площади 

временных зданий

	Наименование
	Площадь, м2 на человека

	Гардеробная
	0,3

	Душевая (с преддушевой)
	0,54

	Умывальная
	0,2

	Сушилка для одежды и обуви
	0,2

	Помещение для обогрева рабочих
	0,1

	Столовая (на полуфабрикатах) посадочных мест:
       150

        50
	0,987

1,205

	Буфет посадочных мест:
     24

     16

      8
	0,67

0,727

0,892

	Комната для приема пищи и отдыха
	1

	Контора
	4

	Красный уголок
	0,75

	Диспетчерская
	7

	Здравпункт при количестве работающих 200-1200 чел., площадью
	70

	Проходная, площадью
	10

	Кладовая, площадью
	25-30

	Временные ремонтные мастерские, площадью
	20


Приложение 11.

Унифицированные типовые секции (УТС) временных зданий

	Серия УТС
	Конструкция
	Размеры (длина х, ширина хх, высота м)
	Полезная площадь, м2
	Стоимость, руб.
	Оборачиваемость, раз
	Срок службы, лет
	Масса элементов на 1 секцию

	
	
	
	
	Одной секции
	1 м2 полез. площади
	
	
	

	420-01
	Одиночный металлический автофургон
	9х2,7х3,9
	22
	1960
	89,1
	30
	15
	4,3

	420-02
	Блокируемый средний металлич. контейнер
	9х2,7х3,8
	23,6
	1590
	67,7
	10
	15
	3,58

	
	То же крайний
	9х2,7х3,8
	22,8
	1910
	83,6
	10
	15
	4,16

	420-03
	Одиночный контейнер
металлический
	9х2,7х4,6
	22
	1630
	73,9
	10
	15
	6,3

	420-04
	Одиночный блокируемый контейнер

деревянный с металлической опорной рамой
	6х2,7(6,8)
(11,4)х2,9
	14,5
	1130
	78,21
	8
	12
	5,1

	420-06
	Сборно-разборные, каркасно-панельные, одно- и 2-х пролетные металлические с шагом колонн 6 м
	(18+66)х9(12)х3(4,2;6)
	270
	6730
	25
	5
	16
	19

	420-08
	То же однопролетные деревянные с шагом 6 м
	(18+66)х4х4,2(6)
	267,3
	6180
	23,66
	3-4
	8-10
	44,77

	420-12
	То же с шагом 9 м
	(18+48)х9х3х(4,2)
	267,8
	5330
	19,9
	3-4
	8-10
	35,1

	420-09
	Панельные металлические с шагом 3 м
	(3х60)х(6;9; 12)х(3;4;2;6)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 12.

Значение коэффициента спроса и мощности

	Наименование потребителей электроэнергии
	Кс
	Кмощ

	Башенные, козловые, мостовые краны
	0,2
	0,5

	Лебедки, подъемники и др. мелкие механизмы
	0,15
	0,5

	Механизмы непрерывного транспорта
	0,6
	0,7

	Экскаваторы с электроприводов
	0,5
	0,6

	Компрессоры, насосы, вентиляторы
	0,7
	0,8

	Мелкие строительные механизмы
	0,15
	0,6

	Сварочные трансформаторы
	0,35
	0,4

	Растворные узлы
	0,5
	0,65

	Бетонные заводы
	0,45
	0,65

	Ремонтно-механические мастерские
	0,3
	0,65

	Установки электропрогрева
	0,5
	0,85

	Электрическое освещение лампами накаливания: 
       наружное

       внутреннее  
	1

0,8
	1

1


Приложение 13.
Усредненные нормы потребности в электроэнергии

	Наименование
	Ед.изм.
	Мощность двигат. или расход на ед. изм. кВт.

	Силовые нужды
Экскаваторы

Краны самоходные:

     пневмоколесные грузоподъемностью 16-100т.

      гусеничные грузоподъемностью до 160 т.

Краны башенные грузоподъемностью 5-10 т.

Мачтовые подъемники

Легкие переносные краны грузоподъемностью 0,5-1 т.

Копровые установки

Вибромолоты

Вибропогружатели

Лебедки

Конвейеры

Бетононасосы

Растворонасосы

Бетоносмесители

Растворосмесители

Глубинные вибраторы с гибким валом
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	90-160

50-60

30-100

30-50

3-22

3-4

45-60

13-22

40-60

3,7-15

1,5-7,5

14-55

2,2-7,5

0,6-25

3-55

0,8-1,2

	Технологические нужды
Электропрогрев бетона (трансформаторный)

То же грунта
	м3
м3
	60

12-25

	Внутренне освещение

Административные и бетонные помещения

Душевые и туалеты

Закрытые склады

Мастерские

Навесы
	м2

м2

м2

м2

м2
	0,015

0,003

0,015

0,018

0,003

	Наружное освещение
Территория строительства

Открытые склады

Основные дороги и проезды

Второстепенные дороги и проезды
	100 м2

100 м2

1000 м

1000 м
	0,015

0,05

5

2,5


Приложение 14.
Характеристика трансформаторных подстанций

	Марка
	Мощность

КВА
	Габариты, м

	
	
	длина
	высота

	СКТП-100-6 10/0,4
	20;50;00
	3,05
	1,55

	СКТП-180-10 6/0,4 0,23
	180
	2,73
	2,0

	КТП-100-10
	100
	1,55
	1,4

	СКТП-560
	560
	3,4
	2,27

	СКТП-460
	160
	2,74
	1,3

	КТП-250
	250
	2,9
	1,5

	КТП-372-630
	630
	2,27
	3,34


Приложение 15.
Норма расхода воды на производственные нужды

	Наименование
	Ед.изм.
	Расход воды, л

	Экскаватор (двигатель внутреннего сгорания)
	час
	10-15

	Автомашина (мойка и заправка)
	сутки
	300-600

	Трактор (заправка и отмывка)
	сутки
	300-600

	Автокран
	смена
	12,5-15

	Компрессорная станция
	шт.
	5-10

	Промывка гравия, щебня в установках
	м3
	500-100

	Приготовление бетона в бетоносмесителе
	м2


	210-400

	Поливка:
бетона

опалубки

кирпича (100 шт.)

железобетона
	м2

м2

м2

м2
	300

50

220

200-400

	Приготовление раствора:
известкового

цементного

глиняного
	м2

м2

м2
	250-300

200-300

400-480

	Гашение извести
	т
	2500-5000

	Производство штукатурных работ при готовом растворе
	м3


	2-8

	Устройство щебеночной подготовки под полы с поливкой воды
	м3


	650-700

	Устройство теплых рулонных кровель по ж/б плитам
	м2


	9-11

	Малярные работы
	м2
	0,5-1

	Посадка:

деревьев

кустов

саженцев лиственных деревьев

хвойных
	шт.
шт.
шт.

шт.
	600-1700

160-300

120

300

	Поливка газонов
	м2
	10


Приложение 16.

Тепловые характеристики зданий

	Наименование
	Объем здания, тыс. м3
	Удельная отопительная характеристика
кДж\м3
	Расчетная характеристика воздуха в помещении, С

	Временные санитарно-бытовые здания
	0,5-1
	3-3,8
	16-25

	Механические слесарные цехи
	5
	2,8-3,4
	8-10

	Деревообделочные цехи
	5
	3-3,8
	10

	Гаражи
	3
	3-3,8
	10

	Тепляки строительные
	0,5
	3,8-4,2
	10


Приложение 17.

Техническая характеристика установок и агрегатов для временного отопления и сушки зданий

	Марка
	Производительность, мДж/ч
	Подача,
 м3/с


	Вид 
топлива
	Установленная мощность, кВт
	Теплоноситель
	Масса, кг

	Калориферы

	АОП-100
	120
	2,27
	перегретая вода
	0,6
	воздух
	298

	АПВС-50-30
	140
	0,91
	то же
	1
	то же
	100

	ГСТМ-70м
	200
	2,3
	то же
	1
	то же
	200

	АПВС-110-80
	330
	1,91
	то же
	1,7
	то же
	220

	АОП-300
	600
	6,1
	то же
	2,8
	то же
	931

	АПВС-220-140
	600
	3,86
	то же
	2,8
	то же
	600

	Воздухонагреватели

	УСВ-80А
	350
	0,97
	газ
	1,7
	воздух
	350

	ПМП-85К
	370
	0,63-1,11
	керосин
	1,0
	то же
	245

	УСВ-100
	450
	1,25
	солярное масло, газ сетевой
	1,7
	то же
	374

	УСВ-200
	840
	1,94
	то же
	1,5
	то же
	625

	УСВ-300
	1340-1600
	3,88
	то же
	1,5
	то же
	2000

	УСВ-400
	1680-2300
	3,88
	то же
	1,5
	то же
	2000

	УСВ-850
	3560
	6,94
	то же
	1,5
	то же
	3000

	МП-300
	1260-2100
	4,16
	керосин
	Двигатель ГАЗ-51
	воздух, газовоздушная смесь
	4600

	Теплогенераторы

	УТ-150
	630
	0,97
	соляровое масло
	1,7
	газовоздушная смесь
	150

	СМ-76А
	630
	0,97
	газ сетевой
	4,5
	воздух
	150


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В заключении кратко излагаются основные мероприятия по внедрению прогрессивных методов производства и организации на объекте. Приводятся результаты по сокращению срока строительства и снижению его себестоимости. Технико-экономические показатели проекта сравниваются с показателями типовых или других аналогов и со средними показателями по видам строительства. При существенном отличии полученных показателей необходимо представить объяснение.
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